

Boek met werktitel: 'In heel Nederland zegt men:  
In Bussum lukt alles'

Redactiecommissie

Arie Gouka - coördinatie  
A. Jansen - coördinatie foto's {  
M.J.M. Heyne {historisch juist}  
A.C.J. de Vrankrijker {  
Rudolf Geel - neerlandicus

Indeling voorlopig:

Voorwoord - Arie Gouka  
Bussum tot 1817 - Hr. de Vrankrijker, bewerking bestand  
Bussum 1817-1874 - Martin Heyne  
Bussum 1874-1920 - Ypma c.s. TVE-bewerking  
Bussum 1920-1950 - Ypma c.s.  
Bussum 1950-1969-1992 - Hr. van der Schoor  
Slot - Hr. Rudolf Geel  
Bijlage I - literatuurlijst - van Berkel c.s.  
Bijlage II - lijst burgemeesters/predikanten etc.  
zoals bij Fabius - van Berkel

Indeling hoofdstukken:

- plattegrond  
- karakteristiek van de tijd: Nederland  
't Gooi  
- karakteristiek van het dorp  
- bevolkings (opbouw) liefst per 10 jaar in apart kader  
- voorzieningen:  
cultuur + tv - Hr. v.d. Heide + Petite histoire  
centrum  
(gemeentelijke) overheid iedereen Hr. Gerard Langemeijer  
gezondheidszorg  
economie/bedrijvigheid

Opzet boek: ca. 128 - 144 pagina's  
formaat 21 x 20 cm  
effectief te gebruiken, dus minus bijlagen,  
colofon e.d. ca. 130 pagina's

Doel:

Kijkboek dat ontwikkeling laat zien, Dus veel foto's e.d. met  
bijschriften en niet te veel tekst. Derhalve bijlage met  
literatuurlijst voor mensen die dieper op de materie willen  
ingaan. Teksten tot ca. 1950 zijn dus beknopte bewerkingen  
van bestaand materiaal. Schrijvers worden verzocht aan te  
geven welke afbeeldingen/foto's in hun verhaal zeker moeten  
worden opgenomen en met welke bijschriften. Gaarne contact  
met Hr. A. Jansen (tel. 31194).

Verhalen Hr. Langemeijer en Hr. v.d. Heide worden waar  
passend in tekst opgenomen. Mw. Goddijn (tel. 10871) zal het  
typewerk verzorgen, dus wat klaar is snel naar haar toe ter  
verspreiding onder de redactiecommissie.

Tijdsplanning boek:

1) Voorbereiding wie/wat/wanneer/hoe - klaar 20 feb. 1991

2) schrijvers - schrijven                      ruw materiaal:  
foto's e.d. verzamelen                   1 juni 1991  
bijlagen completeren

**1 x per maand redactiecommissie**

3) In maand juni bepalen:  
wat er bij & wat er af : Nieuwe afspraken - 1 juli 1991

4) Zie fase 2                                      - 1 oktober 1991

5) In ruwe vorm drukklaar maken  
door redactiecommissie                   - 1 november 1991

6) Materiaal naar drukker, foto's terug  
binnen 1 week bij eigenaren,  
correctie strokenproef                   - 15 november 1991

7) Laatste correctie redactiecommissie  
Terug naar drukker - layout voorstel 1 januari 1992

8) Boek in boekhandel                      - 1 april 1992

9) Presentatie 1e exemplaar aan  
burgemeester. Persconferentie           .. april 1992

Marcus v.d. Heide

# **hubo**

HANDIG ZO'N BUURMAN

---



**hubo**  
DEALER

**J. R. HEERSCHOP**  
BUSSUM  
HAVENSTRAAT 45 - TEL. 15525